ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году

г. Ханты-Мансийск
«05» 09 2017 г. № 1358

В соответствии с пунктом 6.5.12 Положения о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2010 № 116 «О Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения организованных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году.

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) (О.И. Васяева), автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») (Г.В. Дивеева), руководителям государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении Департамента, обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся;

3.2. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования в 2018 году.

4. Отделу экономики и государственных заданий Департамента (Е.С. Маркова) предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий за счет средств субсидии на выполнение государственного задания АУ «Институт развития образования» на 2018 год.

5. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на сайте Департамента.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника Управления общего образования Департамента.

Директор Департамента А.А. Дренин

Приложение к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «05» 09 2017 г. № 1358

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

– анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2017 году;

– реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и организаций, находящихся в сложных социальных условиях;

– нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;

– финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;

– обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;

– организационное-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;

– информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;

– контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.

Условные обозначения:

– ГИА – государственная итоговая аттестация;

– ЕГЭ – единый государственный экзамен;

– ОГЭ – основной государственный экзамен;

– ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

– РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

– Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации;

– Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

– ФГБНУ «ФИПИ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических исследований»;

– ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

– ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

– Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– Обрнадзор Югры – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– ИРО – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»;

– РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции регионального центра обработки информации;

– МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования;

– ОО – общеобразовательные организации;

– УМО – учебно-методическое объединение;

– ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– РГЭК – Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– РПК – региональные предметные комиссии;

– КК – конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году *Инвариантная часть*					
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, включая: - итоговую сводную информацию о результатах проведения ГИА в ХМАО – Югре в 2017 году; - статистику основных результатов участников ЕГЭ; - статистику основных результатов участников ОГЭ; - статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБНУ «ФИПИ»; - информацию о результатах	август 2017 года	проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на региональном уровне (Департамент, ИРО)	проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на муниципальном уровне	проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на уровне образовательной организации

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	проведения ЕГЭ в 2017 году; - критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения этапа ЕГЭ; - сведения об участниках ЕГЭ, отнесенных к категориям «групп риска».				
1.2.	Подготовка аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ»	август 2017 года	подготовка аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий по форме, направленной ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО, председатели РПК ЕГЭ)	использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для формирования подготовки выпускников к ГИА
1.3.	Подготовка статистическо-аналитических отчетов о работе конфликтной комиссии ХМАО – Югры (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом динамики количества удовлетворенных апелляций за последние три года	сентябрь 2017 года	подготовка аналитических отчетов о работе конфликтной комиссии ХМАО – Югры по форме, направленной ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО, председатели КК)	использование аналитических отчетов о КК в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе КК в работе педагогов ОО, в том числе для формирования подготовки выпускников к ГИА
1.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2017 года	подготовка и проведение	участие в Совещании, направление	участие в Совещании, направление

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	2017 года на: совещании с представителями МОУО, государственных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов в 2017 году (досрочный, основной, дополнительный период ГИА) (далее – Совещание)		Совещания по итогам ГИА 2017 года, принятие управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2018 году (Департамент, ИРО)	предложений, принятие управленческих решений	предложений, принятие управленческих решений
1.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года на: Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО – Югры в 2017 году (далее – Совет)	октябрь 2017 года	подготовка и проведение Совета по итогам ГИА2017 года, принятие управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2018 году (Департамент, ИРО)	участие членов Совета в заседании, ознакомление с материалами Совета, исполнение решений	участие членов Совета в заседании, ознакомление с материалами Совета, исполнение решений
Вариативная часть					
1.6.	Разработка и издание сборника «Статистика основных результатов участников ГИА 2017 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ»	декабрь 2017 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по «зонам	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты	
1.7.	Разработка и издание статистико-аналитического сборника «Статистико-аналитический отчет по результатам ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2017 год»	декабрь 2017 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ
1.8.	Разработка и издание сборника «Содержательный анализ по результатам итогового сочинения (изложения)»	март 2018 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
					формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ
1.9.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в Стратегию социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия)	декабрь 2017 года	включение информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Стратегию на 2018 год (Департамент)		
2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. *Инвариантная часть*					
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании: разработка и реализация системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к	октябрь 2017 года	разработка Системы сопровождения, Комплекса мер (Департамент)	реализация Системы сопровождения, Комплекса мер в части касающейся	реализация Системы сопровождения, Комплекса мер в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на территории ХМАО – Югры (далее – Система сопровождения, Комплекс мер)				
2.2.	Обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году	август-сентябрь 2017 года	разработка нормативной правовой базы (Департамент), разработка методической базы, организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году (ИРО)	проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году для выпускников, не прошедших ГИА в основной период	проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году для выпускников, не прошедших ГИА в основной период
2.3.	Реализация Плана мероприятий по повышению качества образования в ОО ХМАО – Югры на 2015-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 24.07.2015 № 419 (далее – План)	по отдельному плану, утвержденному приказом Департамента от 30.07.2015 № 1054	исполнение Плана (Департамент, ИРО, государственные ОО)	исполнение Плана в части касающейся	исполнение Плана в части касающейся
2.4.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения	по отдельному плану, утвержденному	реализация Комплекса мер (Департамент, ИРО)	реализация Комплекса мер в части касающейся	реализация Комплекса мер в части касающейся

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	качественного образования в ОО, имеющих стабильно низкие результаты, высокий уровень дифференциации результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и всероссийских проверочных работ (далее – Комплекс мер)	приказами Департамента от 10.03.2016 № 304 (в редакции от 18.07.2017), от 09.03.2017 № 421 (в редакции от 25.04.2017)			
2.5.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам интерпретации и использования результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся, а также по вопросам повышения качества деятельности ОО со стабильно низкими образовательными результатами и ОО, функционирующих в сложных социальных условиях	сентябрь 2017 года – август 2018 года	финансовое обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Департамент), обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся
2.6.	Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях учебно-	по плану заседаний регионального УМО на 2017 и	разработка и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных	разработка и внедрение механизмов повышения качества преподавания	разработка и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов,

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	методического объединения в системе общего образования ХМАО – Югры	2018 год	предметов (ИРО), принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО (Департамент)	учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО	принятие управленческих решений
Вариативная часть					
2.7.	Формирование государственного задания ИРО на 2018 год с включением работ и услуг, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и организаций, функционирующих в сложных социальных условиях	октябрь – декабрь 2017 года	формирование государственного задания ИРО на 2018 год (Департамент)		
2.8.	Разработка и реализация региональных программ повышения качества образования (далее – Программ)	январь-август 2018 года	разработка проектов Программ, участие в реализации Программ в части касающейся (ИРО), утверждение и обеспечение реализации Программ	участие в реализации Программ в части касающейся	участие в реализации Программ в части касающейся, в том числе государственные ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(Департамент), участие в реализации Программ в части касающейся		
2.9.	Организация и проведение межрегиональной конференции по вопросам развития системы оценки качества образования (далее – Конференции)	август 2018 года	организация и проведение Конференции (Департамент, ИРО)	участие в Конференции, представление опыта работы на площадках Конференции	участие в Конференции, представление опыта работы на площадках Конференции
2.10.	Организация и проведение мониторинга учебно-методических комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся к ЕГЭ (далее – Мониторинг)	январь-май 2018 года	организация и проведение Мониторинга (Департамент, ИРО), участие в Мониторинге в части касающейся	участие в Мониторинге в части касающейся	участие в Мониторинге в части касающейся, в том числе государственные ОО
2.11.	Совершенствование и развитие системы общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО – Югры, включая ведение открытой информационно базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу	сентябрь 2017 года - август 2018 года	реализация комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры (Департамент, ИРО)	участие в реализация комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры в части касающейся	участие в реализация комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры в части касающейся
2.12.	Информирование и просвещение педагогического сообщества	август 2017 года – август 2018 года	модерирование и курирование клубов	модерирование и курирование клубов	модерирование и курирование клубов

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Югры «Школлеги»		портала Школлеги (Департамент, ИРО)	портала Школлеги, участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	портала Школлеги, участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы
2.13.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на официальном сайте ИРО (www.iro86.ru)	август 2017 года – август 2018 года	модерирование и курирование страниц официального сайта ИРО (ИРО)	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО
2.14.	Реализация графика проведения международных, ~~всероссийских~~ федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования на территории ХМАО – Югры	по отдельному плану, утвержденному приказами Департамента, в т.ч. приказом Департамента от 21.04.2017 № 693	организация и проведение оценочных процедур, подготовка информационно-аналитических материалов (Департамент, ИРО), для принятия управленческих решений,	обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества	участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			направленных на повышение качества образования (Департамент)	образования, по результатам оценочных процедур	процедур
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
Инвариантная часть					
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ХМАО – Югры в 2018 году	согласно циклограмме приказов, 2017-2018 учебный год	разработка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (Департамент), разработка и утверждение локальных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (ИРО, государственные ОО)	разработка и утверждение правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне	разработка и утверждение локальных актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне
3.2.	Внесение изменений, обновление	август 2017 года -	разработка и		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	инструкций для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов, РЦОИ, в 2018 году	май 2018 года	утверждение нормативных правовых актов (Департамент), разработка и утверждение локальных актов (ИРО)		
Вариативная часть					
3.3.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями ХМАО – Югры о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году (далее – Соглашение)	декабрь 2017 года	заключение Соглашений между Департаментом и МОУО ХМАО – Югры (Департамент)	заключение Соглашений между Департаментом и МОУО ХМАО-Югры	внесение предложений в Соглашение
3.4.	Подготовка распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О распределении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших	декабрь 2017 года	подготовка распоряжения Правительства ХМАО – Югры (Департамент)		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»				
3.5.	Внесение корректировок, изменений в нормативные правовые (локальные) акты в соответствии с законодательством в области образования федерального уровня	август 2017 года - май 2018 года	внесение корректировок, изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с законодательством в области образования (Департамент), внесение корректировок, изменений в локальные акты в соответствии с законодательством в области образования (ИРО)	внесение корректировок, изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с законодательством в области образования	внесение корректировок, изменений в локальные акты в соответствии с законодательством в области образования
4. Финансовое обеспечение ГИА					
Инвариантная часть					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского	август-декабрь 2017 года	распределение финансовых средств (Департамент) планирование	планирование расходов и составление проектов смет	планирование расходов

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п, мероприятий по направлению «Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами		расходов и составление проектов смет расходов, ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, отдел мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента, в том числе по реализации комплексного плана (сетевого графика) (ИРО)	отчета об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО – Югры в отдел бюджетного учета, отчетности и финансового контроля Департамента, аналитического отчета по итогам реализации мероприятий в рамках технического задания в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»				
4.2.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017 года - октябрь 2018 года	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в РЦОИ в период обработки и проверки экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 (ИРО)	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА-11	
	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017 года - май 2018 года	организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с обязательной итоговой аттестацией,	направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			подготовка ежемесячного отчета о проведении обучающих мероприятий в Департамент (ИРО)		
5.2.	Обучение и повышение квалификации экспертов и председателей РПК ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на федеральном и региональном уровнях	сентябрь 2017 года - апрель 2018 года	организационно-техническое сопровождение обучения экспертов и председателей РПК на федеральном уровне, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ИРО)	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся
5.3.	Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	октябрь 2017 года - май 2018 года	организация и проведение обучения кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (Департамент, ИРО)	контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	формирование кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
5.4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов РПК, претендующих на присвоение статуса эксперта РПК (ведущий,	январь-апрель 2018 года	проведение квалификационных испытаний (ИРО)		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	старший, основной) в модуле «Эксперт ЕГЭ» регионального информационного ресурса www.moodlercoko86.ru				
		Вариативная часть			
5.5.	Участие в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», экспертов и председателей РПК ОГЭ и ЕГЭ	по отдельному плану ФГБНУ «ФИПИ» сентябрь 2017 года - май 2018 года	организационно-техническое сопровождение участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО)	создание условий для участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» в части касающейся	направление экспертов РПК из ОО на обучение в ФГБНУ «ФИПИ»
5.6.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ХМАО – Югре на межрегиональном и всероссийском уровне	август 2017 года - август 2018 года	представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на межрегиональном и всероссийском уровне (Департамент, ИРО)	участие в мероприятиях по представлению опыта	участие в мероприятиях по представлению опыта
	6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
		Инвариантная часть			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году	июль - сентябрь 2017 года	организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(Департамент, ИРО)		
6.2.	Планирование деятельности РЦОИ на 2018 год	август-декабрь 2017 года	планирование деятельности РЦОИ на 2018 год (Департамент, ИРО)		
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»	сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году, контроль за формированием предварительной информации в РИС ГИА (ИРО)	формирование и предоставление предварительной информации в РИС ГИА (муниципальный уровень)	формирование и предоставление предварительной информации в РИС ГИА (институциональный уровень)
6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА согласно расписанию ГИА	по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА, подготовка справок о готовности МОУО и государственных общеобразовательных организаций, имеющих участников ГИА, включая сведения о лицензиях ОО и наличии	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА (в досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА, муниципальный уровень)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА, (институциональный уровень)

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			аккредитации образовательных программ, контроль за формированием РИС ГИА (ИРО)		
6.5.	Разработка положений о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК	декабрь 2017 года	направление предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК (ИРО, государственные ОО), разработка положений о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК (Департамент)	направление предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся	направление предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся
6.6.	Формирование персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК	декабрь 2017 года	направление предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся (ИРО, государственные ОО), формирование персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК (Департамент)	направление предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся	направление предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся
6.7.	Организационно-техническое, технологическое,	август 2017 года – декабрь 2018 года	организационно-техническое,		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2017-2018 учебном году, в 2018 году (ГЭК, РГЭК, РПК, КК)		технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2017-2018 учебном году, в 2018 году (ИРО)		
6.8.	Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году, в ППЭ (далее – схемы ГИА)	август 2017 года – сентябрь 2018 года	разработка схем ГИА (ИРО); утверждение схем ГИА на 2018 год (Департамент)	направление предложений в схемы ГИА в части касающейся	направление предложений в схемы ГИА в части касающейся
6.9.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году	декабрь 2017 года, февраль, май 2018 года	контрольные мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения) – муниципальный, институциональный уровни (Департамент), организационно-техническое, технологическое, информационно-	обеспечение подготовки выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), организация деятельности комиссии по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения)	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения)

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			методическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) (ИРО)		
6.10.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	декабрь 2017 года	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ (ИРО)	направление информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ	
6.11.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управление специальной связи по Тюменской области, Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры, Управлением Министерства	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управление специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры,	осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры, Управлением Министерства внутренних дел РФ по

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			внутренних дел РФ по ХМАО – Югре (Департамент, ИРО)	территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре	ХМАО – Югре (территориальные структуры)
6.12.	Обеспечение тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее – Тестирования)	по отдельному графику Рособрнадзора, ПАО «Ростелеком»	обеспечение проведения Тестирования (Департамент, ИРО, ПАО «Ростелеком»)	обеспечение нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, ПАО «Ростелеком»)	обеспечение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком»)
6.13.	Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	сентябрь 2017 года, ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком; контроль за организацией мероприятий связанными с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком; контроль за организацией мероприятий связанными с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком; контроль за организацией мероприятий связанными с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, региональный сегмент) (Департамент, ИРО)	помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ(формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
6.14.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности	сентябрь 2017 года, ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	взаимодействие ответственных лиц РЦОИ с муниципальными координаторами (ИРО)	соблюдение информационной безопасности	соблюдение информационной безопасности
6.15.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее – лица с ОВЗ) в 2018 году	сентябрь-октябрь 2017 года	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение ППЭ	обеспечение создание условий для прохождения ГИА лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	организация прохождения ГИА лицами с ОВЗ

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(ОО) (Департамент)		
6.16.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: - формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; - организация работы регионального ситуационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2018 году.	сентябрь-октябрь 2017 года; декабрь 2017 года; апрель-октябрь 2018 года	аккредитация и подготовка граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (Департамент, ИРО); формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн (Департамент, ИРО); организация и обеспечение функционирования СИЦ (Департамент, ИРО, государственные образовательные организации); проведение информационно-обучающих мероприятий для общественных наблюдателей (ИРО); организационно-техническое	организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА в 2016 и 2017 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА в 2016 и 2017 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			обеспечение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (подготовка списочных составов, выдача удостоверений общественным наблюдателям, сбор форм 18-МАШ) (ИРО); анализ нарушений, выявленных общественными наблюдателями (Департамент)		
6.17.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	ноябрь 2017 года - март 2018 года	определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения,	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения;	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения;

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА (Департамент, ГЭК, РГЭК)	распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА	распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА
6.18.	Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА	ноябрь 2017 года - март 2018 года	запрос, обработка и предоставление материалов на ГЭК, РГЭК в установленные Департаментом сроки (ИРО)	предоставление информации по запросу ИРО в установленные сроки Департаментом	предоставление информации в МОУО по запросу ИРО в установленные сроки Департаментом
6.19.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА	сентябрь-декабрь 2017 года; в течение 2018 года в соответствии с графиком формирования РИС ГИА	внесение сведений в РИС ГИА составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, корректировка РИС ГИА регионального уровня (ИРО)	формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального	формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА уровня ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
				уровня	
6.20.	Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами	сентябрь-декабрь 2017 года; в течение 2018 года в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказами Минобрнауки РФ, графиком получения результатов ФГБУ «ФЦТ»	обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 с соблюдением мер конфиденциальности информационной безопасности (ИРО)	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами	ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами
Вариативная часть					
6.21.	Организация и проведение апробации технологии «Предварительных испытаний комплекса программных средств производства, передачи на CD-дисках и печати в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов»	сентябрь 2017 года	организация и проведение апробации технологии «Предварительных испытаний комплекса программных средств производства, передачи на CD-дисках и печати в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов», контроль	проведение апробации технологии «Предварительных испытаний комплекса программных средств производства, передачи на CD-дисках и печати в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов» МОУО г. Ханты-Мансийск,	участие в апробации школ г. Ханты-Мансийска, организация подведомственная Департаменту образования (технолого-педагогический колледж)

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			за проведением апробации (ИРО)	организация подведомственная Департаменту образования (технолого-педагогический колледж)	
6.22.	Разработка КИМ, спецификации, критериев оценивания, шкалы пересчета первичного балла по выполнению экзаменационных работ по учебному предмету «родной язык и литература» для проведения ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 года – май 2018 года	обеспечение разработки КИМ, спецификации, критериев оценивания, шкалы пересчета первичного балла по выполнению экзаменационных работ по учебному предмету «родной язык и литература» для проведения ГИА в 2018 году (ИРО)		
6.23	Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня)	в соответствии с графиком проведения апробаций	обеспечение участия ХМАО - Югры в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся (Департамент, ИРО)	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 *Инвариантная часть*					

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА в 2018 году, в том числе через средства массовой информации (далее – План)	сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	организация проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 – 2018 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом, в части касающейся (Департамент)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 – 2018 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 – 2018 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся
7.2.	Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, предоставление результатов ЕГЭ через портал www.check.ege.edu.ru, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА	предоставление информации или доступа к информации www.check.ege.edu.ru (ИРО)	направление информационных писем в МОУО, предоставление информации	получение информации? направленной из МОУО в ОО
7.3.	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 года - май 2018 года	организация информирования ОО, МОУО, лиц, привлекаемых в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА,	организация информирования ОО, лиц, привлекаемых в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА,	организация информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			общественности (Департамент, Департамент общественных связей ХМАО – Югры)	общественности	
7.4.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ	сентябрь 2017 года – май 2018 года	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах www.doinhmao.ru, www.iro86.ru (Департамент, ИРО)	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах МОУО	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО
7.5.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	организация работы телефонов региональной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 (Департамент), по вопросам обработки	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	организация работы телефонов «горячей линии» ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			бланков ответов и результатов ГИА (ИРО)		
7.6.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) регионального и муниципального уровня	сентябрь 2017 года - сентябрь 2018 года, в том числе в соответствии с медиа-планом по информационному сопровождению	организация взаимодействия со СМИ на территории ХМАО – Югры (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах газеты «Новости Югры») по вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году (Департамент)	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах газеты «Новости Югры») по вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, организация работы школьных СМИ
7.7.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	сентябрь 2017 года – май 2018 года	обеспечение проведения совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов (Департамент)	организация и проведение в ОО, на территории муниципального образования совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	организация и проведение в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017 года – май 2018 года	проведение региональных родительских собраний, встреча с общественностью по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, организационно-технического, технологического обеспечения и информационной безопасности при проведении ГИА в 2018 году (Департамент)	проведение муниципальных родительских собраний	проведение общешкольных родительских собраний и собраний родителей в классных коллективах
7.9.	Разработка и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017 года – май 2018 года	разработка и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ (Департамент)	ППЭ, РЦОИ	ППЭ, РЦОИ
7.10.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	сентябрь 2017 года – май 2018 года	организация и проведение акций на региональном уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА (Департамент)	организация и проведение акций на муниципальном уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах, посвященных вопросам ГИА
7.11.	Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017 года - май 2018 года	оформление информационных стендов в РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году (ИРО); изучение ситуации (контроль) по оформлению информационных стендов в ОО процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, в том числе в рамках проведения выездных	обеспечение оформления информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, муниципальный контроль по оформлению информационных стендов в ОО	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			региональных родительских собраний и встреч с общественностью (Департамент, ИРО)		
7.12.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	сентябрь 2017 года – май 2018 года	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам (Департамент)	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам психологической готовности к экзаменам, работа психологических служб в ОО. В том числе в экстренном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов и другое
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	сентябрь 2017 года – май 2018 года	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей)	обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей)	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (Департамент)	участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в экстренном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки и другое
7.14.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 года – май 2018 года	внедрение новых форм работы с участниками ГИА на региональном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА» - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2».	внедрение новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне	внедрение новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			(Департамент)		
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 *Инвариантная часть*					
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2017 года – май 2018 года	мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (Департамент)	муниципальный контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	самоконтроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.2.	Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года, в соответствии с планом Обрнадзора Югры	взаимодействие с Обрнадзором Югры, контроль членов ГЭК и уполномоченных представителей РГЭК за проведением ГИА-9 и ГИА-11 (Департамент)	муниципальный контроль за подготовкой к проведению ГИА-9 и ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях	самоконтроль за подготовкой к проведению ГИА-9 и ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях
8.3.	Осуществление анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА	сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	проведение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения досрочного, основного, дополнительного	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска» ГИА	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска» ГИА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
			периодов ГИА (Департамент, ИРО)		
Вариативная часть					
8.4.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных (муниципальных) СМИ	сентябрь 2017 года – май 2018 года, в соответствии с медиа-планом по информационному сопровождению	мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных (муниципальных) СМИ (Департамент, Департамент общественных внешних связей ХМАО - Югры); мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 муниципальных СМИ (Департамент)	мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 муниципальных СМИ	участие в мониторинговых процедурах публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 региональных и муниципальных СМИ
8.5.	Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО – Югры в 2018 году (далее – Координационный совет) (постановление Правительства ХМАО – Югры от 27.05.2010 №	октябрь 2017 года, май 2018 года, октябрь 2018 года	подготовка заседаний Координационного Совета, рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на заседаниях Координационного совета (Департамент,	участие в заседаниях Координационного совета	участие в заседаниях Координационного совета

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институционный уровень (ОО)
	125-п)		члены Координационного совета)		